

## 地域公共交通網形成計画策定スケジュール

月	長南町地域公共交通活性化協議会	協議内容
6月	第1回協議会の開催	<ul style="list-style-type: none"> <li>○長南町の現況</li> <li>○長南町の各種計画における整備方針</li> <li>○利用実態及びニーズ把握調査の実施について</li> <li>□平成29年度生活交通確保維持改善計画について</li> </ul>
7月		
8月		<div style="border: 1px solid blue; padding: 5px; display: inline-block;">           利用実態調査 アンケート調査の実施         </div>
9月	下旬 第2回協議会の開催	<ul style="list-style-type: none"> <li>○長南町における公共交通課題の整理</li> <li>○長南町における望ましい公共交通ネットワークの方向性</li> </ul>
10月		
11月	第3回協議会の開催	<ul style="list-style-type: none"> <li>○交通手段別の施策の展開について整理</li> <li>○計画を推進するための住民、交通事業者、行政等の役割分担(計画の推進体制)</li> </ul>
12月	第4回協議会の開催	<ul style="list-style-type: none"> <li>○地域公共交通網形成計画の骨子</li> <li>□平成28年度生活交通確保維持改善事業評価</li> </ul>
1月		
2月	第5回協議会の開催	<ul style="list-style-type: none"> <li>○地域公共交通網形成計画(案) (協議会の了承 → 計画の決定)</li> </ul>
3月		<div style="border: 1px solid green; padding: 5px; display: inline-block;">           ○国(関係省庁)へ提出         </div>