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１  橋梁長寿命化修繕計画策定の背景・目的 

 

長南町が管理する橋梁においては、その多くが、高度経済成長期（１９５０年代後半

～１９７０年代前半）から安定成長期（１９７０年代後半～１９８０年代前半）に集中

的に建設されています。高齢化の目安となる建設後５０年を経過した橋梁は、現時点で

は４１％ですが、２０年後には８６％となり、高齢化の割合は今後急速に高まっていき

ます。 

そのため、この先老朽化の進行による橋梁の維持修繕費の増大や、架け替え費用の一

時的な集中により、財政負担の増加が予想されております。 

このような背景から、長南町ではこれまでの『損傷が大きくなってから補修する（事

後保全的な維持管理）』から『損傷が軽微な段階で補修する（予防保全的な維持管理）』

に転換することで、財政負担の縮減に努め、次世代に大きな負担をかけることなく、道

路交通の安全性と信頼性を確保することを目的に、平成２９年６月に「長南町橋梁長寿

命化修繕計画」を策定し、老朽化対策に取組んできました。 

計画策定から４年が経過し、その後に実施した橋梁定期点検が完了したことから、最

新の橋梁健全性判定結果に基づき『長南町橋梁長寿命化修繕計画』を見直しすることと

しました。 

      

■橋梁の建設後の経過年数 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■建設後５０年を越える橋梁数の推移 
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橋梁建設後の経過年数

[20 年後] 

高齢化橋梁 86% 

安定成長期 

（1970 年代後半～1980 年代前半） 
戦後復興期 

（終戦～1950 年代） 

高度経済成長期 

（1950 年代後半～1970 年代前半） 

[現在] 

高齢化橋梁 41% 

(R3.9 月現在) 

 
橋
梁
数 

橋年齢 



4 

 

 

２  橋梁長寿命化修繕計画策定の対象橋梁 

橋梁長寿命化修繕計画の対象橋梁は、町が管理する全１４８橋（橋長２ｍ以上）を対

象とし策定しました。今後は５年毎に橋梁の定期点検を実施しながら、橋梁の状態を継

続的に把握し、適時計画の更新を行っていきます。 

 

橋梁長寿命化修繕計画対象橋梁一覧 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

番号 橋梁名 番号 橋梁名 番号 橋梁名 番号 橋梁名

1 協和橋 38 第一小芝橋 75 台田谷橋 112 本詮寺橋

2 千寿橋 39 第二小芝橋 76 上小沢橋 113 三途橋

3 赤関橋 40 第二大橋 77 口呂橋 114 東蒲ヶ谷橋

4 赤関橋（側道橋） 41 第一五場橋 78 白畑橋 115 猿網橋

5 一ケ滝橋 42 峯岸橋 79 第一古御所橋 116 赤井星橋

6 裏橋 43 扇橋 80 第二古御所橋 117 第二五場橋

7 小出橋 44 第一新敷橋 81 松ノ関橋 118 第一関ノ谷橋

8 矢流橋 45 下川橋 82 高堰口橋 119 第二関ノ谷橋

9 第一小関橋 46 白藤橋 83 棒部田橋 120 鎌ヶ堀橋

10 東橋 47 姥田橋 84 笹之谷橋 121 向谷橋

11 森川橋 48 芝引橋 85 東谷橋 122 岩川橋

12 橋戸橋 49 稲島橋 86 埴生沢橋 123 箸木沢橋

13 妙覚寺橋 50 第二新敷橋 87 堀抜口橋 124 第二岩生谷橋

14 作畑橋 51 竹之谷橋 88 源台橋 125 第一久保田橋

15 第一宮前橋 52 百目喜橋 89 清水橋 126 第二久保田橋

16 第二宮前橋 53 新田橋 90 細桜沢橋 127 第一水ノ口橋

17 根田橋 54 苗代谷橋 91 上川橋 128 第二水ノ口橋

18 宮川橋 55 下乗橋 92 木之下橋 129 三本松橋

19 坪之内橋 56 橋戸橋 93 粟之須橋 130 馬場前橋

20 豊原橋 57 井土橋 94 滝之谷橋 131 日ノ宮下橋

21 平成橋 58 本郷橋 95 清水谷橋 132 居谷橋

22 芳谷橋 59 堰向橋 96 楓谷橋 133 大鍛冶谷橋

23 亀谷橋 60 水神橋 97 堀之内橋 134 瓜谷橋

24 山口橋 61 吹羅橋 98 南郷橋 135 八之谷橋

25 三ツ橋 62 神曽橋 99 堰之台橋 136 飛谷橋

26 昭和橋 63 学校裏橋 100 第二宮田橋 137 川崎橋

27 新三川橋 64 第一中里橋 101 岩撫橋 138 第二御所部田橋

28 三川橋 65 上芝原橋 102 永酒田橋 139 第一御所部田橋

29 中滝橋 66 瓜房谷橋 103 明線橋 140 沢田橋

30 第一大橋 67 第二中里橋 104 宮本橋 141 平谷橋

31 中才橋 68 八坂橋 105 常福寺橋 142 薬王橋

32 谷之谷橋 69 第一川向橋 106 下棚橋 143 滑谷橋

33 打手橋 70 滝之川橋 107 真路橋 144 辻の前橋

34 横宿橋 71 宮田橋 108 船戸橋 145 狐谷橋

35 磨橋 72 献上谷橋 109 和泉橋 146 巡礼橋

36 小金谷橋 73 長尾橋 110 鍛冶滝橋 147 芝原橋

37 中谷橋 74 小土呂前橋 111 第一岩生谷橋 148 芝原橋（側道橋）
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３  長南町の橋梁の現状 

 

町道に架かる橋梁は１４８橋あります。橋梁の現状把握は「橋梁定期点検要領（平成３１

年３月 国土交通省 道路局 国道・技術課）「以下（橋梁定期点検要領）」及び「道路橋定

期点検要領（平成３１年２月 国土交通省 道路局）「以下（道路橋定期点検要領）」に基づ

き行いました。 

この調査により９０％の橋梁については健全性ⅠやⅡといった概ね健全な状態である 

ことが確認されましたが、１０％の橋梁で早期に対策が必要な深刻な損傷が確認され   

ました。 

                        健全性常態判定区分 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■早期措置段階【健全性Ⅳ】の橋梁の代表的損傷 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■早期措置段階【健全性Ⅲ】の橋梁の代表的損傷 

 

 

 

 

 

 

 

区  分 状        態 

Ⅰ 健全 道路橋の機能に支障が生じていない状態。 

Ⅱ 
予防保全
段階 

道路橋の機能に支障が生じていないが、 
予防保全の観点から措置を講ずることが
望ましい状態。 

Ⅲ 
早期措置
段階 

道路橋の機能に支障が生じる可能性が  
あり、早期に措置を講ずるべき状態。 

Ⅳ 
緊急措置
段階 

道路橋の機能に支障が生じている、又は 
生じる可能性が著しく高く、緊急に措置
を講ずるべき状態。 

状態 

良 

悪 

Ⅰ

78橋
53%

Ⅱ

55橋
37%

Ⅲ

13橋
9%

Ⅳ

2橋
1%

道路橋毎の健全性

№68 八坂橋【健全性Ⅲ】 

（下部工）洗掘 

 

№58 本郷橋【健全性Ⅲ】 

（主桁）剥離・鉄筋露出 

 
 

※橋梁定期点検要領より抜粋 

№81 松ノ関橋【健全性Ⅳ】 

（下部工）変形・欠損 

※2021 年 架替済 
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４  橋梁長寿命化修繕計画の基本方針 

 

（１）全管理橋梁を対象とした計画の策定 

長南町が管理する全ての橋梁を対象とし、橋梁長寿命化修繕計画を策定します。 

 

（２）道路交通の安全性・信頼性を将来にわたって確保 

日常パトロールによる通常点検と、５ 年に１ 回を基本とする定期点検を計画的

かつ継続的に実施することにより橋梁の状態を早期かつ的確に把握し、早期に維持

修繕を実施していくことで、道路交通の安全性・信頼性を将来にわたり確保します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）予防保全型の維持管理 

損傷が大きくなってから橋梁を補修する事後保全型の維持管理から、劣化の進行を

予測し、損傷が深刻化する前に修繕を行う予防保全型の維持管理を計画的に行うこと

で橋梁の長寿命化を図っていきます。 

 

 

（４）維持管理のコスト縮減と予算の平準化 

今後も引き続き、予防保全型の維持管理を計画的に進め、維持管理費のコスト縮減

とともに、財政負担が短期間に集中しないよう予算の平準化を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

予防保全型管理

事後保全型管理要求性能

小規模

対策

大規模

対策

健全度

経過年数現在 T1 T2

コスト

(累計 )

経過年数現在 T1 T2

予防保全型管理

事後保全型管理

コスト縮減

予防保全型管理による橋梁長寿命化のイメージ

長寿命化

維持管理手法の比較 維持管理コストの比較

定期点検状況 
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５  橋梁長寿命化修繕計画による効果 

 

長寿命化修繕計画を策定する１４８橋について、橋梁の維持管理方法を予防保全的な

管理にした場合と事後保全的な管理にした場合で、今後５０年間の事業費を算出し検証

した結果、事後保全型が約８２億円に対し、予防保全型が約３９億円となり、コスト縮減

効果が極めて大きくなることが分かります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）上記費用の算出については、今後、橋梁の点検データ蓄積や補修を実施して  

いくことで、更なる精度向上が図られるため、現在の値に固定化されるもので

はありません。 
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６．中長期計画 

対象橋梁ごとに次回定期点検時期及び今後１０年間の対策時期をまとめた中期計画

を下表に示す。但し、対策の順番や時期は固定されるものではなく、町の財政状況や  

予算の執行状況で適宜変更するものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

凡例： 　　　　補修を実施すべき時期を示す。

　　　 　　　　更新を実施すべき時期を示す。

R4

(2022)

R5

(2023)

R6

(2024)

R7

(2025)

R8

(2026)

R9

(2027)

R10

(2028)

R11

(2029)

R12

(2030)

R13

(2031)

1 64 第一中里橋 その他 三級町道芝原２２号線 5.3 1964 58 R2 Ⅲ 点検 設計 点検

2 68 八坂橋 その他 三級町道芝原３７号線 8.5 1972 50 R2 Ⅲ 点検 設計 点検

3 89 清水橋 その他 三級町道市野々５８号線 8.5 1959 63 R2 Ⅲ 点検 設計 点検

4 92 木之下橋 その他 三級町道山内１８号線 10.3 1963 59 R3 Ⅲ 点検 設計 点検

5 106 下棚橋 1級 一級町道水沼市野々線 2.9 1962 60 R3 Ⅲ 点検 設計 点検

6 110 鍛冶滝橋 その他 三級町道長南４６号線 2.3 1955 67 R2 Ⅲ 点検 設計 点検

7 124 第二岩生谷橋 その他 三級町道長南６２号線 4 1962 60 R2 Ⅲ 点検 設計 点検

8 58 本郷橋 その他 三級町道米満13号線 14.9 1974 48 R1 Ⅲ 設計 点検 点検

9 144 辻の前橋 その他 三級町道茗荷沢１７号線 2.7 1975 47 R3 Ⅲ 点検 点検

10 4 赤関橋(側道橋) 2級 二級町道口呂小沢線 20.46 1987 35 R1 Ⅱ 設計 点検 点検・設計

11 26 昭和橋 1級 一級町道水沼市野々線 14.96 1977 45 R1 Ⅱ 設計 点検 点検・設計

12 51 竹之谷橋 その他 三級町道蔵持３４号線 9 1996 26 R3 Ⅲ 設計 点検 点検・設計

13 147 芝原橋 1級 一級町道芝原豊原線 37 1979 43 R1 Ⅱ 設計 点検 点検・設計

14 1 協和橋 1級 一級町道地引佐貫線 17.2 1984 38 R1 Ⅰ 点検 設計 点検

15 9 第一小関橋 2級 二級町道米満岩川線 17.7 1987 35 R1 Ⅰ 点検 設計 点検

16 14 作畑橋 その他 三級町道小生田4号線 15.6 1962 60 R1 Ⅰ 点検 設計 点検 設計

17 15 第一宮前橋 その他 三級町道小生田22号線 16 1961 61 R1 Ⅱ 点検 設計 点検 設計

18 16 第二宮前橋 その他 三級町道小生田23号線 18 1992 30 R1 Ⅰ 点検 設計 点検

19 18 宮川橋 その他 三級町道山内3号線 17.66 1989 33 R1 Ⅰ 点検 設計 点検

20 20 豊原橋 その他 三級町道豊原43号線 36.9 1988 34 R1 Ⅰ 点検 設計 点検

21 21 平成橋 その他 三級町道中原48号線 24.89 1989 33 R1 Ⅱ 点検 設計 点検

22 30 第一大橋 2級 二級町道利根里線 9.5 1982 40 R1 Ⅰ 点検 設計 点検

23 48 芝引橋 その他 三級町道蔵持18号線 5.4 1962 60 R1 Ⅱ 点検 設計 点検

24 78 白畑橋 その他 三級町道佐坪9号線 14 1961 61 R1 Ⅱ 点検 設計 点検 設計

25 82 高堰口橋 その他 三級町道市野々５号線 11.5 2017 5 R2 Ⅰ 点検・設計 点検 設計

26 91 上川橋 その他 三級町道山内3号線 14.9 1990 32 R1 Ⅰ 点検 設計 点検

27 93 粟之須橋 その他 三級町道山内４１号線 10.36 2017 5 R2 Ⅰ 点検・設計 点検 設計

28 119 第二関ノ谷橋 その他 三級町道蔵持３８号線 2.8 1970 52 R2 Ⅰ 点検・設計 点検

29 143 滑谷橋 その他 三級町道岩撫７号線 7 1955 67 R2 Ⅱ 点検・設計 点検

30 7 小出橋 その他 三級町道坂本１０８号線 15.95 2002 20 R2 Ⅰ 点検 設計 点検

31 8 矢流橋 その他 三級町道米満３号線 17 2001 21 R2 Ⅰ 点検 設計 点検

32 19 坪之内橋 その他 三級町道佐坪１９号線 11.44 1987 35 R2 Ⅰ 点検 設計 点検

33 22 芳谷橋 その他 三級町道山内２７号線 40.5 2004 18 R2 Ⅰ 点検 設計 点検

34 23 亀谷橋 その他 三級町道山内７５号線 41.3 2004 18 R2 Ⅰ 点検 設計 点検

35 52 百目喜橋 その他 三級町道蔵持３５号線 4.2 1965 57 R2 Ⅱ 点検 設計 点検

36 60 水神橋 その他 三級町道千田５号線 13.5 1982 40 R2 Ⅰ 点検 設計 点検

37 62 神曽橋 その他 三級町道棚毛２号線 9 1985 37 R2 Ⅱ 点検 設計 点検

38 63 学校裏橋 その他 三級町道給田１０号線 13.48 1966 56 R2 Ⅱ 点検 設計 点検

39 66 瓜房谷橋 その他 三級町道芝原２５号線 5.3 1962 60 R2 Ⅱ 点検 設計 点検

40 70 滝之川橋 その他 三級町道小生田１０号線 11.4 1986 36 R2 Ⅱ 点検 設計 点検

41 75 台田谷橋 その他 三級町道小生田４９号線 9.04 1988 34 R2 Ⅱ 点検 設計 点検

42 77 口呂橋 その他 三級町道佐坪３号線 13.54 1989 33 R2 Ⅰ 点検 設計 点検

43 83 棒部田橋 その他 三級町道市野々２３号線 9.34 2001 21 R2 Ⅱ 点検 設計 点検

44 84 笹之谷橋 その他 三級町道市野々２４号線 6.5 1964 58 R2 Ⅱ 点検 設計 点検

45 85 東谷橋 その他 三級町道市野々３２号線 8 1960 62 R2 Ⅱ 点検 設計 点検

46 86 埴生沢橋 その他 三級町道市野々３８号線 2.8 1956 66 R2 Ⅱ 点検 設計 点検

47 87 堀抜口橋 その他 三級町道市野々５２号線 5.6 1964 58 R2 Ⅰ 点検 設計 点検

48 97 堀之内橋 その他 三級町道水沼１７号線 22.2 1996 26 R2 Ⅱ 点検 設計 点検

49 98 南郷橋 その他 三級町道水沼２３号線 11.55 2012 10 R2 Ⅰ 点検 設計 点検

50 103 明線橋 その他 三級町道小沢２５号線 5 1988 34 R2 Ⅱ 点検 設計 点検

51 107 真路橋 1級 一級町道長南一宮線 3.4 1985 37 R2 Ⅰ 点検 設計 点検

連番
橋

No

対策の内容・時期
橋梁名

道路

種別
路線名

橋長

(m)

架設

年度

供用

年数

最新

点検

年次

健全性

■中長期計画表（１／３） 
） 

※R4 年度については、町の発注計画を設定している。 
※溝橋(ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ)については橋梁名を緑色としている。 
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凡例： 　　　　補修を実施すべき時期を示す。

　　　 　　　　更新を実施すべき時期を示す。

R4

(2022)

R5

(2023)

R6

(2024)

R7

(2025)

R8

(2026)

R9

(2027)

R10

(2028)

R11

(2029)

R12

(2030)

R13

(2031)

52 135 八之谷橋 その他 三級町道芝原６号線 6.2 1971 51 R2 Ⅱ 点検 設計 点検

53 141 平谷橋 その他 三級町道佐坪３４号線 3 1960 62 R2 Ⅱ 点検 設計 点検

54 36 小金谷橋 その他 三級町道坂本３０号線 3 1966 56 R3 Ⅰ 点検 設計 点検

55 37 中谷橋 その他 三級町道坂本３３号線 5.4 1982 40 R3 Ⅰ 点検 設計 点検

56 38 第一小芝橋 その他 三級町道坂本５０号線 2.6 1955 67 R2 Ⅱ 点検 設計 点検

57 39 第二小芝橋 その他 三級町道坂本５０号線 2.6 1955 67 R2 Ⅱ 点検 設計 点検

58 40 第二大橋 その他 三級町道坂本６９号線 5 1960 62 R2 Ⅰ 点検 設計 点検

59 41 第一五場橋 その他 三級町道坂本８１号線 8.6 1943 79 R2 Ⅱ 点検 設計 点検

60 43 扇橋 その他 三級町道坂本９０号線 10.1 1985 37 R2 Ⅱ 点検 設計 点検

61 47 姥田橋 その他 三級町道蔵持１７号線 8.56 1964 58 R2 Ⅰ 点検 設計 点検

62 55 下乗橋 その他 三級町道笠森６号線 13.15 1998 24 R2 Ⅰ 点検 設計 点検

63 56 橋戸橋 その他 三級町道岩川２５号線 11.44 1991 31 R2 Ⅰ 点検 設計 点検

64 57 井土橋 その他 三級町道今泉１８号線 11.4 1990 32 R2 Ⅰ 点検 設計 点検

65 61 吹羅橋 その他 三級町道千田３７号線 4 1961 61 R2 Ⅰ 点検 設計 点検

66 65 上芝原橋 その他 三級町道芝原２４号線 3 1953 69 R2 Ⅰ 点検 設計 点検

67 67 第二中里橋 その他 三級町道芝原２７号線 5.6 1962 60 R2 Ⅰ 点検 設計 点検

68 72 献上谷橋 その他 三級町道小生田２３号線 11.8 1959 63 R2 Ⅰ 点検 設計 点検

69 101 岩撫橋 その他 三級町道水沼５１号線 11.9 1979 43 R2 Ⅱ 点検 設計 点検

70 104 宮本橋 その他 三級町道岩川１８号線 12.5 1988 34 R2 Ⅰ 点検 設計 点検

71 105 常福寺橋 その他 三級町道佐坪６１号線 7.3 1991 31 R2 Ⅰ 点検 設計 点検

72 108 船戸橋 1級 一級町道中原大坂線 2.6 1996 26 R2 Ⅰ 点検 設計 点検

73 113 三途橋 その他 三級町道長南６０号線 7.76 1999 23 R3 Ⅱ 点検 設計 点検

74 114 東蒲ヶ谷橋 その他 三級町道坂本１８号線 2.4 1981 41 R3 Ⅰ 点検 設計 点検

75 125 第一久保田橋 その他 三級町道又富５号線 4 1975 47 R2 Ⅰ 点検 設計 点検

76 126 第二久保田橋 その他 三級町道又富１４号線 4.1 1975 47 R2 Ⅰ 点検 設計 点検

77 128 第二水ノ口橋 その他 三級町道又富１７号線 5.3 1975 47 R2 Ⅰ 点検 設計 点検

78 130 馬場前橋 その他 三級町道棚毛１２号線 2.7 1975 47 R2 Ⅰ 点検 設計 点検

79 131 日ノ宮下橋 その他 三級町道棚毛１３号線 2.5 1976 46 R2 Ⅰ 点検 設計 点検

80 134 瓜谷橋 その他 三級町道豊原８１号線 9.5 2004 18 R2 Ⅰ 点検 設計 点検

81 137 川崎橋 その他 三級町道小野田２６号線 3 1987 35 R2 Ⅰ 点検 設計 点検

82 138 第二御所部田橋 その他 三級町道小野田２６号線 3 1987 35 R2 Ⅰ 点検 設計 点検

83 139 第一御所部田橋 2級 二級町道小野田線 3.7 1987 35 R2 Ⅰ 点検 設計 点検

84 140 沢田橋 その他 三級町道小野田２８号線 3.8 1987 35 R2 Ⅰ 点検 設計 点検

85 142 薬王橋 その他 三級町道山内３号線 3.8 1984 38 R2 Ⅱ 点検 設計 点検

86 146 巡礼橋 その他 三級町道長南５７号線 7 2003 19 R2 Ⅰ 点検 設計 点検

87 2 千寿橋 2級 二級町道小金千手堂線 16.4 1983 39 R1 Ⅰ 点検 設計 点検

88 3 赤関橋 2級 二級町道口呂小沢線 20.4 1984 38 R1 Ⅰ 点検 設計 点検

89 5 一ケ滝橋 2級 二級町道西湖芝原線 35 1977 45 R1 Ⅰ 点検 設計 点検

90 11 森川橋 その他 三級町道給田1号線 21.1 1981 41 R1 Ⅱ 点検 設計 点検

91 12 橋戸橋 その他 三級町道地引1号線 15.66 1989 33 R1 Ⅰ 点検 設計 点検

92 17 根田橋 その他 三級町道佐坪18号線 15.7 1965 57 R1 Ⅱ 点検 設計 点検

93 25 三ツ橋 1級 一級町道米満今泉線 12.56 1991 31 R1 Ⅰ 点検 設計 点検

94 31 中才橋 2級 二級町道小野田線 5 1962 60 R1 Ⅱ 点検 設計 点検

95 32 谷之谷橋 2級 二級町道小野田線 4.5 1962 60 R1 Ⅰ 点検 設計 点検

96 44 第一新敷橋 その他 三級町道坂本91号線 12 1959 63 R1 Ⅱ 点検 設計 点検

97 79 第一古御所橋 その他 三級町道佐坪23号線 10.3 1956 66 R1 Ⅰ 点検 設計 点検

98 6 裏橋 その他 三級町道長南１号線 19.9 1997 25 R2 Ⅰ 点検 設計 点検

99 13 妙覚寺橋 2級 二級町道地引八板線 18.95 1991 31 R1 Ⅰ 点検 点検・設計

100 24 山口橋 その他 三級町道山内７６号線 15.53 2010 12 R2 Ⅰ 点検 設計 点検

101 27 新三川橋 1級 一級町道水沼市野々線 13.7 1980 42 R1 Ⅰ 点検 点検・設計

102 28 三川橋 1級 一級町道水沼市野々線 10.5 1978 44 R1 Ⅱ 点検 点検・設計

103 29 中滝橋 1級 一級町道中原大坂線 8.4 1981 41 R1 Ⅱ 点検 点検・設計

104 42 峯岸橋 その他 三級町道坂本８４号線 5 1962 60 R2 Ⅰ 点検 設計 点検

105 45 下川橋 その他 三級町道蔵持４号線 4.5 1988 34 R2 Ⅱ 点検 設計 点検

106 46 白藤橋 その他 三級町道蔵持12号線 12 1961 61 R1 Ⅰ 点検 点検・設計

107 54 苗代谷橋 その他 三級町道笠森１号線 4 1975 47 R2 Ⅱ 点検 設計 点検

連番
橋

No

対策の内容・時期
橋梁名

道路

種別
路線名

橋長

(m)

架設

年度

供用

年数

最新

点検

年次

健全性

■中長期計画表（２／３） 

※溝橋(ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ)については橋梁名を緑色としている。 
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(注)1.中長期計画は今後 10 年間の対策の実施時期や事業費の目安を示したものである。 

対策を実施する際は、実施前に個別に見積等を徴取するなどして費用を算出し、計画と

実施の検証を行い、必要に応じて計画の見直しを検討するものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

凡例： 　　　　補修を実施すべき時期を示す。

　　　 　　　　更新を実施すべき時期を示す。

R4

(2022)

R5

(2023)

R6

(2024)

R7

(2025)

R8

(2026)

R9

(2027)

R10

(2028)

R11

(2029)

R12

(2030)

R13

(2031)

108 59 堰向橋 その他 三級町道米満１９号線 3.8 1976 46 R2 Ⅰ 点検 設計 点検

109 69 第一川向橋 その他 三級町道芝原59号線 13 1967 55 R1 Ⅱ 点検 点検・設計

110 71 宮田橋 その他 三級町道小生田１９号線 6.7 1956 66 R2 Ⅰ 点検 設計 点検

111 73 長尾橋 その他 三級町道小生田４０号線 6.95 1957 65 R2 Ⅰ 点検 設計 点検

112 76 上小沢橋 その他 三級町道小沢7号線 14.5 1983 39 R1 Ⅱ 点検 点検・設計

113 80 第二古御所橋 その他 三級町道佐坪２４号線 11 1959 63 R2 Ⅱ 点検 設計 点検

114 88 源台橋 その他 三級町道市野々５３号線 9.4 1965 57 R2 Ⅰ 点検 設計 点検

115 90 細桜沢橋 その他 三級町道市野々６６号線 8.4 1977 45 R2 Ⅰ 点検 設計 点検

116 94 滝之谷橋 その他 三級町道山内45号線 5.6 1970 52 R1 Ⅰ 点検 点検・設計

117 95 清水谷橋 その他 三級町道山内25号線 12 1962 60 R1 Ⅰ 点検 点検・設計

118 96 楓谷橋 その他 三級町道水沼6号線 14.3 1962 60 R1 Ⅱ 点検 点検・設計

119 99 堰之台橋 その他 三級町道水沼２７号線 12 1960 62 R2 Ⅱ 点検 設計 点検

120 102 永酒田橋 その他 三級町道茗荷沢８号線 3.9 1961 61 R2 Ⅱ 点検 設計 点検

121 109 和泉橋 2級 二級町道蔵持竹林線 5.85 1989 33 R2 Ⅰ 点検 設計 点検

122 120 鎌ヶ堀橋 その他 三級町道蔵持４１号線 4.2 1975 47 R2 Ⅱ 点検 設計 点検

123 121 向谷橋 その他 三級町道深沢５号線 3 1988 34 R2 Ⅱ 点検 設計 点検

124 122 岩川橋 その他 三級町道深沢９号線 2.2 1958 64 R2 Ⅰ 点検 設計 点検

125 123 箸木沢橋 その他 三級町道深沢１３号線 2.4 1958 64 R2 Ⅰ 点検 設計 点検

126 127 第一水ノ口橋 その他 三級町道又富１６号線 4.1 1975 47 R2 Ⅰ 点検 設計 点検

127 129 三本松橋 その他 三級町道又富１８号線 5.1 1975 47 R2 Ⅰ 点検 設計 点検

128 132 居谷橋 その他 三級町道棚毛２２号線 4.8 1976 46 R2 Ⅱ 点検 設計 点検

129 145 狐谷橋 その他 三級町道茗荷沢２８号線 2.6 1952 70 R2 Ⅰ 点検 設計 点検

130 148 芝原橋(側道橋) 1級 一級町道芝原豊原線 37 2002 20 R1 Ⅰ 点検 点検・設計

131 10 東橋 その他 三級町道豊原81号線 35.3 1976 46 R1 Ⅰ 点検 点検 設計

132 33 打手橋 その他 三級町道長南３８号線 4 1956 66 R3 Ⅱ 点検 点検・設計

133 53 新田橋 その他 三級町道蔵持４２号線 10 1988 34 R2 Ⅰ 点検 点検・設計

134 100 第二宮田橋 その他 三級町道水沼２９号線 6.3 2012 10 R2 Ⅰ 点検 点検・設計

135 117 第二五場橋 その他 三級町道坂本８２号線 2.2 1960 62 R3 Ⅰ 点検 点検・設計

136 118 第一関ノ谷橋 その他 三級町道蔵持３８号線 2.4 1970 52 R2 Ⅰ 点検 点検・設計

137 133 大鍛冶谷橋 その他 三級町道豊原３８号線 3.2 1979 43 R2 Ⅰ 点検 点検・設計

138 136 飛谷橋 その他 三級町道芝原３１号線 2.3 1955 67 R2 Ⅰ 点検 点検・設計

139 34 横宿橋 その他 三級町道長南５０号線 6 1965 57 R3 Ⅱ 点検 点検 設計

140 35 磨橋 その他 三級町道長南５６号線 6.1 1958 64 R3 Ⅰ 点検 点検 設計

141 49 稲島橋 その他 三級町道蔵持３２号線 3.2 1950 72 R2 Ⅱ 点検 点検

142 50 第二新敷橋 その他 三級町道蔵持３３号線 5 1968 54 R3 Ⅱ 点検 点検 設計

143 74 小土呂前橋 その他 三級町道小生田４１号線 6 1960 62 R2 Ⅲ 点検 点検

144 81 松ノ関橋 その他 三級町道佐坪37号線 3.8 2021 1 R3 Ⅰ 点検 点検 設計

145 111 第一岩生谷橋 その他 三級町道長南４９号線 2.5 1982 40 R3 Ⅰ 点検 点検 設計

146 112 本詮寺橋 その他 三級町道長南５３号線 4.2 1981 41 R3 Ⅰ 点検 点検 設計

147 115 猿網橋 その他 三級町道坂本２３号線 2.4 1981 41 R3 Ⅰ 点検 点検 設計

148 116 赤井星橋 その他 三級町道坂本２５号線 2.4 1981 41 R3 Ⅰ 点検 点検 設計

15,931 51,347 150,084 71,363 67,546 75,603 62,015 79,998 66,074 72,733

連番
橋

No

合　計　　(千円)

対策の内容・時期
橋梁名

道路

種別
路線名

橋長

(m)

架設

年度

供用

年数

最新

点検

年次

健全性

■中長期計画表（３／３） 

※溝橋(ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ)については橋梁名を緑色としている。 
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７ 橋梁長寿命化修繕計画に関する今後の取り組み 

今回策定した計画は、定期点検結果に基づき標準的な工法、標準単価などで試算したもの

であり、今後の町の財政状況、橋梁点検データの蓄積、補修技術の進歩などにより、適宜修

繕計画の見直し等も必要になってきます。 

   引き続き、５年に１回の頻度で実施する定期点検により、橋梁の損傷状況を把握して

維持管理を適切に行うとともに、劣化予測手法などの妥当性を検証し、より精度の高い

『橋梁長寿命化修繕計画』に基づいた維持管理に努めます。 

なお、橋梁の維持管理を効率的に進めていくうえで、人口減少や少子高齢化、土地利用の

変化や新たなニーズへの対応、財政力の変化などで、インフラに求められる役割や機能も変

化していくものと考えられることから、橋梁の集約化・撤去を検討し、今後令和 9年度まで

に町が管理する 148 橋のうち 1橋撤去することで、令和 13 年度までの 5年間の点検費及び

維持管理費が約 1,650 千円の減縮、2070 年までのトータルコストを 14,000 千円程度縮減を

目指します。 

また、公共工事等に関する優れた技術は、公共工事等の品質確保に貢献し、良質な社会資

本整備により安全の確保、環境の保全・良好な環境の創出等、社会の形成等に寄与するもの

であるため、「橋梁定期点検」および「補修工事」について、令和 9年度までに橋梁 2橋で

新技術（あるいは新技術に類する技術）を活用し、1,000 千円のコスト縮減を目指します。 
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８ 学識経験者による意見聴取 

 

本橋梁長寿命化修繕計画を策定するにあたって、検討会を開催し、学識経験者の方に

ご意見をいただきました。 

貴重なご意見、ご指導を頂きましたことを深く感謝申し上げます。 

 

 

【ご意見をいただいた学識経験者】 

 

独立行政法人 国立高等専門学校機構 

木更津工業高等専門学校 

 佐藤恒明 名誉教授 

 

 

検討会の状況 

 

 

 

 

  

長南町橋梁長寿命化修繕計画 問合せ先 

長南町 建設課 建設維持係 

〒２９７－０１９２  

千葉県長生郡長南町長南２１１０番地 

TEL ０４７５－４６－３３９４ 


